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VEJA A LISTA DAS OBRAS DE MOBILIDADE DA COPA DO MUNDO
(Elaborada pelo Portal Copa 2014 em 05/03/2014)

MANAUS Monotrilho Norte/Centro R$ 290,7 milhões Não foi iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

BRT Eixo Leste/Centro R$ 1,307 bilhão Não foi iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

SALVADOR BRT: Corredor Estruturante Aeroporto/ 
Acesso Norte

R$ 567,7 milhões Não foi iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

FORTALEZA Eixo Via Expressa/Raul Barbosa R$ 151,6 milhões Não foi iniciada

VLT Parangaba/Mucuripe R$ 265,5 milhões Iniciada - Entrega prevista para primeiro semestre de 2014

BRT Avenida Dedé Brasil R$ 41,6 milhões Iniciada - Entrega prevista para primeiro semestre de 2014

BRT Avenida Alberto Craveiro R$ 33,7 milhões Iniciada - Entrega prevista para primeiro semestre de 2014

BRT Avenida Paulino Rocha R$ 34,6 milhões Iniciada - Entrega prevista para primeiro semestre de 2014

Estações de metrô Padre Cícero e 
Juscelino Kubitscheck

R$ 35 milhões Iniciada - Entrega prevista para primeiro semestre de 2014

BRASÍLIA VLT Linha 1 - Trecho 1 (Aeroporto/Asa 
Sul)

R$ 276,9 milhões Não foi iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

Ampliação da DF-047 R$ 103,1 milhões Iniciada - Entrega prevista para maio/2014

BELO 
HORIZONTE

BRT Antônio Carlos/Pedro I R$ 588,2 milhões Iniciada - Entrega prevista para março/2014

BRT Área Central R$ 56 milhões Concluída, mas ainda não operacional

BRT Cristiano Machado R$ 52,6 milhões Concluída, mas ainda não operacional

BRT Pedro II R$ 158,8 milhões Não foi iniciada

Expansão da Central de Controle de 
Trânsito

R$ 31,6 milhões Concluída

Via 210 (Ligação Via Minério/Tereza 
Cristina)

R$ 106,2 milhões Iniciada - Entrega prevista para maio/2014

Via 710 (Andradas/Cristiano Machado) R$ 174,9 milhões Iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

Boulevard Arrudas/Tereza Cristina R$ 234,2 milhões Iniciada - Entrega prevista para maio/2014

CUIABÁ BRT Mário Andreazza R$ 32,6 milhões Iniciada - Entrega prevista para primeiro semestre de 2014

BRT Aeroporto/Centro Político Adminis-
trativo

R$ 1,4 bilhão Iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

BRT Coxipó/Centro R$ 132,3 milhões Iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

CURITIBA Sistema Integrado de Monitoramento 
(SIM)

R$ 69,1 milhões Concluído

Corredor Avenida Cândido de Abreu R$ 14,2 milhões Não foi iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

Corredor Metropolitano R$ 137,6 milhões Não foi iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

Corredor Marechal Floriano Peixoto R$ 52,2 milhões Iniciada - Entrega prevista para maio/2014

BRT Extensão da Linha Verde Sul R$ 20,6 milhões Iniciada - Entrega prevista para maio/2014

Reforma do Terminal Santa Cândida R$ 12,1 milhões Iniciada - Entrega prevista para maio/2014

Requalificação da Rodoferroviária e 
acessos

R$ 48,9 milhões Iniciada - Entrega prevista para maio/2014

Vias de Integração Radial Metropolitanas ---- Iniciada - Entrega prevista para maio/2014

RECIFE Corredor Caxangá (Leste-Oeste) R$ 74 milhões Iniciada - Entrega prevista para março/2014

Corredor Via Mangue R$ 433,2 milhões Iniciada - Entrega prevista para abril/2014

BRT Norte/Sul R$ 180,9 milhões Iniciada - Entrega prevista para março/2014

Estação de Metrô Cosme e Damião 
(Entorno)

R$ 7,4 milhões Concluída

RIO DE 
JANEIRO

BRT Transcarioca (Aeroporto/Penha/
Barra)

R$ 1,883 bilhão Iniciada - Entrega prevista para março/2014

NATAL Implantação da Via Prudente de Morais R$ 27,7 milhões Iniciada - Entrega prevista para maio/2014

Reestruturação da Av. Eng. Roberto 
Freire

R$ 221,7 milhões Não foi iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

Corredor Estruturante - Zona Norte/
Estádio

R$ 338,8 milhões Iniciada - Entrega prevista para maio/2014

PORTO 
ALEGRE

Corredor Avenida Tronco R$ 156 milhões Iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

Corredor da Terceira Perimetral R$ 194,1 milhões Iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

Corredor Avenida Beira-Rio/Padre 
Cacique

R$ 144,3 milhões Iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

Monitoramento de Corredores de BRT R$ 14,4 milhões Iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

BRT Avenida Protásio Alves R$ 77,9 milhões Iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

BRT Avenida João Pessoa R$ 64,5 milhões Iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

BRT Bento Gonçalves R$ 52,7 milhões Iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

BRT Assis Brasil R$ 28 milhões Não foi iniciada

Corredor Voluntários da Pátria/Estação 
S. Pedro

R$ 95,3 milhões Iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

Prolongamento da Av. Severo Dullius R$ 83 milhões Iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

Complexo da Rodoviária R$ 31,5 milhões Iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

SÃO PAULO Monotrilho Linha 17-Ouro do Metrô R$ 1,881 bilhão Iniciada - Retirada da Matriz de Responsabilidades

Reforma e urbanização em torno do 
Estádio do Morumbi

R$ 315 milhões Não foi iniciada


